

CAPAIAN KINERJA

***BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
MALUKU UTARA***

***SEMESTER 1
TAHUN ANGGARAN 2023***

Pengukuran Kinerja BPSIP Maluku Utara Semester 1 Tahun Anggaran Tahun 2023

NO	KEGIATAN	TARGET		REALISASI		
		FISIK	ANGGARAN (000)	FISIK (%)	ANGGARAN (000)	%
1	Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Di Maluku Utara	1 Dokumen	Rp. 100.000	5%	Rp. 0	0%
2	Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian Di Maluku Utara	50 Orang	Rp. 175.000	10%	Rp. 17.845	10,2%
3	Taman Agrostandar	50 Orang	Rp. 125.000	10%	Rp. 5.900	4,72%
4	Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian Di Maluku Utara	50 Orang	Rp. 35.000	10%	Rp. 13.336	38%
5	Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Di Maluku Utara	1 Lembaga	Rp. 110.000	10%	Rp. 13.820	12,56%
6	Produksi Benih Sumber Padi Di Maluku Utara	5 Ton	Rp. 100.000	30%	Rp. 50.135	50%
7	Produksi Benih Sumber Jagung Di Maluku Utara	5 Ton	Rp. 100.000	10%	Rp. 8.910	8,91%
8	Bimbingan Teknis Petani dan Penyuluh Di Maluku Utara	200 Orang	Rp. 400.000	5%	Rp. 0	0%
9	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara	84	-	-	-	-
10	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara (Berdasarkan regulasi yang berlaku)	86	-	-	-	-

Sumber data : 1. Realisasi kegiatan di Aplikasi SAKTI
2. Laporan Bulanan Kegiatan

Uraian Kegiatan BPSIP Maluku Utara Semester 1

1. Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Di Maluku Utara

Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian sampai dengan semester 1 memiliki progres fisik sebesar 5% dengan progresnya adalah seminar proposal, studi literatur terkait SNI yang akan diidentifikasi dan Koordinasi tim internal kebutuhan standar instrumen pertanian. Realisasi anggaran di semester 1 ini masih 0% dikarenakan masih berfokus pada penguatan pemahaman SNI yang akan menjadi acuan sehingga belum menggunakan anggaran kegiatan.

2. Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Di Maluku Utara

Kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian sampai dengan semester 1 memiliki progres fisik sebesar 10% dengan progresnya koordinasi kepada stakeholder dan survey kepada kelompok petani penerap standar. Realisasi anggaran di semester 1 ini sudah Rp. 13.820.000 atau 12,56 %.

3. Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian Di Maluku Utara

Kegiatan Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian sampai dengan semester 1 memiliki progres fisik sebesar 10% dengan progresnya koordinasi tim internal dan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kota Ternate. Realisasi anggaran di semester 1 ini sudah Rp. 17.845.000 atau 10,2 %.

4. Taman Agrostandar

Kegiatan Taman Agrostandar sampai dengan semester 1 memiliki progres fisik sebesar 10% dengan progresnya koordinasi tim internal, penataan dan pengolahan lahan, identifikasi kebutuhan taman, dan koordinasi dengan tim dilapangan (teknisi). Realisasi anggaran di semester 1 ini sudah Rp. 5.900.000 atau 4,72 %.

5. Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian Di Maluku Utara

Kegiatan Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian sampai dengan semester 1 memiliki progres fisik sebesar 10% dengan progresnya seperti koordinasi tim internal membahas dan merangkum hasil identifikasi kebutuhan materi penyuluhan, pertemuan pembagian tugas penyusunan materi penyuluhan, dan

koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi. Realisasi anggaran di semester 1 ini sudah Rp. 13.336.000 atau 38 %.

6. Produksi Benih Sumber Padi Di Maluku Utara

Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi sampai dengan semester 1 memiliki progres fisik sebesar 30% dengan progresnya penyusunan dan seminar proposal kegiatan, perbaikan proposal pasca seminar, Pemesanan benih varietas Inpari 4, Inpari 42, dan Varietas Mekongga, Pengolahan tanah, penyemaian, Realisasi anggaran di semester 1 ini sudah Rp. 50.135.000 atau 50 %.

7. Produksi Benih Sumber Jagung Di Maluku Utara

Kegiatan Produksi Benih Sumber Jagung sampai dengan semester 1 memiliki progres fisik sebesar 10% dengan progresnya seperti koordinasi tim internal penyusunan dan seminar proposal kegiatan, perbaikan proposal pasca seminar, koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara dan BPP Kecamatan Kao, dan Survei Calon Petani dan Calon Lahan. Realisasi anggaran di semester 1 ini sudah Rp. 8.910.000 atau 8,9 %.

8. Bimbingan Teknis Petani dan Penyuluh Di Maluku Utara

Kegiatan Bimbingan Teknis Petani dan Penyuluh sampai dengan semester 1 memiliki progres fisik sebesar 5% dengan progresnya seperti koordinasi tim internal dan koordinasi dengan tim ahli terkait rencana teknis dan pelaksanaan serta lokasi bimbingan teknis. Realisasi anggaran di semester 1 ini masih 0 % karena anggaran masih di blokir dan kegiatan baru sebatas koordinasi via telepon dan WA.

9. Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara

Kegiatan pembanguana zona intregitas (ZI) selalu dilakukan rutin oleh BPSIP Maluku Utara, namun untuk penilaian dari pembanguan zona integritas belum dilakukan oleh tim dari Balai Besar maupun BSIP. Penilaian ZI akan dilaksanakan pada semester 2 di setiap tahunnya.

10. Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara (Berdasarkan regulasi yang berlaku)

Penilaian Kinerja Anggaran Balai dilaksanakan pada awal tahun berikutnya, yaitu 2024, karena indicator yang dinilai adalah penyerapan, efektifitas anggaran dan ketercapaian output pada setiap kegiatan yang ada di BPSIP Maluku Utara. Kegiatan

yang ada di BPSIP Maluku Utara dilaksanakan secara seoptimal mungkin sampai dengan semester 1 ini dengan mengedapankan kaidah-kaidah seperti efektifitas anggaran dan ketercapaian output, sehingga output yang dicapai dapat menggunakan anggaran yang efisien.

Sofifi, 30 Juni 2023
Kepala BPSIP Maluku Utara



Dr. Abdul Syukur Syarif, SP., MP
NIP. 19780512 200801 1 011